- Proyek Website DAPUR UNI
  - Inisiasi & Analisis Masalah
    - Analisis kebutuhan awal dan proses bisnis manual
    - Analisis Proses Bisnis Manual Saat Ini
    - Definisi Masalah dan Latar Belakang Proyek
    - Penentuan Tujuan dan Sasaran Proyek
    - Penyusunan Requirement Document
  - Perencanaan & Analisis Kebutuhan
    - Identifikasi *Stakeholder*
    - Analisis Kelayakan (Teknis, Biaya, Jadwal)
    - Perencanaan Ruang Lingkup, Jadwal, dan Anggaran
    - Spesifikasi Kebutuhan Fungsional
      - Detail Aturan Katalog Makanan
      - Detail Isian Formulir Pemesanan
      - Detail Aturan Kalender (Kuota, Batas Waktu)
      - Spesifikasi Format Pesan WhatsApp
    - Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional (Kinerja, Keamanan, Kompatibilitas)
      - Kebutuhan Kinerja (Waktu Respon < 5 detik)
      - Kebutuhan Kompatibilitas (Browser Modern)
      - Kebutuhan Keamanan (SSL/HTTPS)
    - Pembuatan WBS & Gantt Chart Proyek
  - Desain Sistem
    - Desain Arsitektur Sistem
    - Desain UI/UX
      - Desain *Wireframe*
      - Desain *Mockup Visual*
    - Dokumen Desain Perangkat Lunak (SDD)
  - Pengembangan dan Implementasi Proyek
    - Pengembangan *Back-End* (Logika Sistem)
    - Pengembangan *Front-End* (Tampilan Visual)
    - Integrasi *Front-End* & *Back-End*
    - Fitur Pemesanan
    - Fitur Penjadwalan
    - Fitur Pesan ke Whatsapp
    - Pelacakan dan Perbaikan *Bug*
    - Kode Sumber Aplikasi Fungsional
  - Pengujian Sistem
    - Penulisan Skenario & Kasus Uji
    - Pelaksanaan Pengujian Internal (Fungsional, Integrasi, Tampilan)
    - Pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) dengan Klien
    - Pelacakan dan Perbaikan *Bug*
    - Laporan Hasil Pengujian
  - Penerapan & Pelatihan
    - Persiapan dan Konfigurasi *Go-Live*
    - Proses *Deployment* (Unggah ke *Live Server*)
    - Pelatihan dan Sesi Demo untuk Admin
    - Website Live & Berita Acara Serah Terima (BAST)