Project Charter

Judul Proyek	:	Website DAPUR UNI
Tanggal Mulai Proyek	:	29 September 2025
Tanggal Akhir Proyek	:	31 Januari 2026
Informasi Anggaran	:	DAPUR UNI Menganggarkan 75.000.000
Manajer Proyek	:	Muhammad Fatur Rahman

Tujuan Chapter :

Membangun sebuah website pemesanan untuk Dapur UNI yang memungkinkan pelanggan melihat katalog menu, memilih jadwal pengiriman dengan aturan validasi khusus (seperti kuota harian atau batas pemesanan H-5), dan mengirimkan formulir pesanan yang terstruktur langsung ke WhatsApp admin. Tujuan ini adalah untuk menggantikan proses pemesanan manual yang tidak efisien, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan pesanan dan jadwal, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan citra profesional layanan Dapur UNI.

Fungsi sistem informasi yang akan dibuat:

1. Menyediakan katalog makanan atau menu lengkap dengan deskripsi dan harga.
2. Menyediakan formulir pemesanan online untuk mencatat data pelanggan, detail pesanan, dan alamat pengiriman.
3. Menyediakan fitur manajemen jadwal otomatis melalui kalender interaktif yang memberlakukan aturan ketersediaan slot.
4. Meneruskan (menggenerasi) ringkasan pesanan secara otomatis dari website ke aplikasi WhatsApp admin.
5. Menyediakan antarmuka yang responsif sehingga dapat diakses dengan baik melalui *smartphone* maupun komputer/laptop.

Peranan Tanggung Jawab:

1) Melakukan pertemuan langsung dengan klien untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan sertar equirement proyek secara mendalam, termasuk spesifikasi teknis dan preferensi klien.
2) Melakukan review terhadap template internal dan eksternal, serta menganalisis contoh-contoh dokumen manajemen proyek untuk memastikan kesesuaian format dan kelengkapan informasi sesuai dengan standar perusahaan.
3) Melakukan riset teknis terkait platform website pemesanan yang relevan, fungsionalitas kalender interaktif dengan aturan validasi khusus, dan metode integrasi dengan API WhatsApp untuk memastikan solusi yang diusulkan layak secara teknis.

4) Berkolaborasi dengan tim desain untuk merancang alur pengguna (UX) yang intuitif dan antarmuka (UI) yang menarik, serta dengan tim *programmer* untuk memastikan logika bisnis (aturan jadwal Dapur UNI) dapat diimplementasikan dengan benar.
5) Menyusun dokumentasi teknis (seperti SRS, SDD) dan laporan perkembangan proyek (Gantt Chart) secara berkala untuk memberikan transparansi dan memastikan proyek tetap berjalan sesuai dengan *timeline* 14 minggu yang telah ditetapkan

Peranan Tanggung Jawab		
No.	Nama	Posisi
1	Muhammad Fatur Rahman	Project Manajer + Testing dan Dokumentasi
2	Dimas Robbi Kaslanova	System Analis
3	Ian Sheva Satria	Programmer
4	Irfan Afif Lutbianto	Desainer

I. Tujuan

Tujuan proyek ini adalah membangun sebuah website pemesanan untuk Dapur UNI yang memungkinkan pelanggan melihat katalog menu, memilih jadwal pengiriman dengan aturan validasi khusus (seperti kuota harian atau batas pemesanan H-5), dan mengirimkan formulir pesanan yang terstruktur langsung ke WhatsApp admin . Tujuan ini adalah untuk menggantikan proses pemesanan manual, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan pesanan dan jadwal, serta meningkatkan citra profesional layanan Dapur UNI.

II. Features

Website ini memiliki beberapa fitur antara lain :

1. Katalog Menu: Tampilan galeri produk masakan Dapur UNI yang informatif dan mudah dijelajahi.
2. Formulir Pemesanan Sederhana: Formulir intuitif untuk pelanggan memasukkan data diri, alamat, dan detail pesanannya.
3. Kalender Pemesanan Interaktif: Fitur kalender yang secara otomatis menonaktifkan tanggal yang sudah penuh atau tidak valid (misal: H-1).
4. Integrasi WhatsApp Langsung: Tombol "Kirim Pesanan" yang menghasilkan format pesan terstruktur dan membukanya di aplikasi WhatsApp admin.
5. Desain Responsif: Tampilan yang beradaptasi secara otomatis di perangkat *mobile* dan desktop untuk kemudahan akses.

III. Business Objective

A. Faktor Penentu Keberhasilan

1. Tingkat adopsi sistem oleh pelanggan (persentase pesanan yang masuk melalui website).

2. Penurunan signifikan dalam kesalahan pencatatan pesanan dan konflik jadwal (mendekati 0%).
3. Peningkatan efisiensi waktu admin, diukur dari berkurangnya waktu untuk tanya-jawab manual per pesanan.
4. Umpan balik (feedback) positif dari pelanggan terkait kemudahan penggunaan sistem pemesanan baru.

B. Keuntungan yang diharapkan

1. Dari Sisi Perusahaan (Dapur UNI)

1. Efisiensi Operasional: Mengurangi waktu kerja admin yang sebelumnya dihabiskan untuk mencatat pesanan secara manual.
2. Akurasi Data: Menghilangkan risiko *human error* seperti salah catat tanggal, alamat, atau detail pesanan.
3. Manajemen Jadwal: Mencegah terjadinya penumpukan pesanan atau konflik jadwal melalui sistem kuota otomatis.
4. Peningkatan Citra: Tampil lebih profesional di mata pelanggan dengan memiliki sistem pemesanan online yang modern.
5. Meningkatkan Jangkauan Pasar: Melalui Website ini katering Dapur Uni dapat memperoleh pelanggan dari berbagai wilayah, yang sebelumnya hanya sekitaran rumah saja.

2. Dari Sisi Pelanggan

1. Kenyamanan: Pelanggan dapat memesan kapan saja dan di mana saja tanpa harus menunggu balasan admin untuk tanya-jawab ketersediaan.
2. Transparansi: Pelanggan bisa langsung melihat ketersediaan jadwal di kalender secara *real-time*.
3. Kemudahan: Alur pemesanan yang jelas dan terstruktur dari awal pilih menu hingga pesanan terkirim.

IV. Budget Estimate and Financial Analysis

No.	Deskripsi Tugas	Waktu Tenaga Kerja (Hari)	Tarif Tenaga Kerja (Rp)	Jumlah Tenaga Kerja	Biaya Tenaga Kerja (Rp)	Biaya Lain-Lain (Rp)	Total Per Task (Rp)
1	Inisiasi Proyek	7	400,000	2	4,000,000	200,000	4,200,000
2	Analisis	7	450,000	2	4,500,000	300,000	4,800,000
3	Desain	14 Tiap Sprint	500,000	1	5,000,000	300,000	5,300,000
4	Pengembangan	14 Tiap Sprint	550,000	2	46,200,000	1,000,000	47,200,000
5	Pengujian	15	400,000	1	6,000,000	200,000	6,200,000
6	Peluncuran & Penyerahan	14	400,000	1	4,000,000	1,000,000	5,000,000
TOTAL		97			69.700.000	3.000.000	72.700.000

Untuk total biaya keseluruhanya adalah 72.700.000

V. Schedule Estimate

Untuk proyek pembangunan Website Dapur Uni ini diperlukan Total waktu pengerjaan 93 hari kerja.

Sprint Phase	Activity	Start	End	Durasi (Hari Kerja)
Sprint 0	1.1 Wawancara dan Pengumpulan Informasi Awal	29/09/2025	05/10/2025	7
	1.2 Analisis Proses Bisnis Manual	29/09/2025	05/10/2025	7
	1.3 Definisi Masalah dan Latar Belakang	29/09/2025	05/10/2025	7
	1.4 Penentuan Tujuan dan Sasaran Proyek	29/09/2025	05/10/2025	7
	1.5 Laporan Presentasi Perencanaan Proyek	29/09/2025	05/10/2025	7
	2.1 Identifikasi Stakeholder	06/10/2025	12/10/2025	7
	2.2 Analisis Kelayakan (Teknis, Biaya, Jadwal)	06/10/2025	12/10/2025	7
	2.3 Perencanaan Ruang Lingkup, Jadwal, Anggaran	06/10/2025	12/10/2025	7
	2.4 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional	06/10/2025	12/10/2025	7
	2.5 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional	06/10/2025	12/10/2025	7
	2.6 Pembuatan Requirement Document	06/10/2025	12/10/2025	7
	2.7 Pembuatan WBS & Gantt Chart Proyek	06/10/2025	12/10/2025	7
Sprint 1	3.1 Desain Arsitektur Sistem	13/10/2025	26/10/2025	14
	3.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Home	13/10/2025	26/10/2025	14
	3.3 Pengembangan Front-End(Tampilan)	13/10/2025	26/10/2025	14
	3.4 Testing Front End	13/10/2025	26/10/2025	14
	3.5 Fixing Error	13/10/2025	26/10/2025	14
Sprint 2	4.1 Desain Arsitektur Sistem	27/10/2025	09/11/2025	14
	4.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Menu	27/10/2025	09/11/2025	14
	4.3 Pengembangan Front-End(Tampilan)	27/10/2025	09/11/2025	14
	4.4 Testing Front End	27/10/2025	09/11/2025	14
	4.5 Fixing Error	27/10/2025	09/11/2025	14
Sprint 3	5.1 Desain Arsitektur Sistem	10/11/2025	23/11/2025	14
	5.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Jadwal	10/11/2025	23/11/2025	14
	5.3 Testing Front End	10/11/2025	23/11/2025	14
	5.4 Fixing Error	10/11/2025	23/11/2025	14
Sprint 4	6.1 Desain Arsitektur Sistem	24/11/2025	07/12/2025	14
	6.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Profil	24/11/2025	07/12/2025	14

	6.3 Testing Front End	24/11/2025	07/12/2025	14
	6.4 Fixing Error	24/11/2025	07/12/2025	14
Sprint 5	7.1 Desain Arsitektur Sistem	08/12/2025	14/12/2025	7
	7.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Kontak	08/12/2025	14/12/2025	7
	7.4 Testing Front End	08/12/2025	14/12/2025	7
	7.5 Fixing Error	08/12/2025	14/12/2025	7
Sprint 6	8.1 Desain Arsitektur Sistem	15/12/2025	18/01/2026	28
	8.2 Desain UI/UX (Wireframe & Mockup) Page Form	15/12/2025	18/01/2026	28
	8.3 Pengembangan Back-End (Logika Sistem Pemesanan)	15/12/2025	18/01/2026	28
	8.4 Integrasi Front-End & Back-End	15/12/2025	18/01/2026	28
	8.5 Testing	15/12/2025	18/01/2026	28
	8.6 Fixing Error	15/12/2025	18/01/2026	28
Sprint 7	9.1 Persiapan dan Konfigurasi Live	03/01/2026	11/01/2026	7
	9.2 Deployment (Live Server)	12/01/2026	18/01/2026	7
	9.3 Penulisan Skenario & Kasus Uji	19/01/2026	31/01/2026	14
	9.4 Pelaksanaan Pengujian Internal	19/01/2026	31/01/2026	14
	9.5 Pelaksanaan UAT dengan Klien	19/01/2026	31/01/2026	14
	9.6 Pelatihan dan Sesi Demo	19/01/2026	31/01/2026	14
	9.7 Berita Acara Serah Terima (BAST)	19/01/2026	31/01/2026	14