

Start
1
0 0
Wawancara dan Pengumpulan Informasi Awal
A = 7
2
7 7
Identifikasi Stakeholder
F = 7
Analisis Proses Bisnis Manual
B = 7
3
7 7
Analisis Kelayakan (Teknis, Biaya, Jadwal)
G = 7
Definisi Masalah dan Latar Belakang
C = 7
4
7 7
Perencanaan Ruang Lingkup, Jadwal, Anggaran
H = 7
Penentuan Tujuan dan Sasaran Proyek
D = 7
5
7 7
Spesifikasi Kebutuhan Fungsional & Non-Fungsional
I = 7
Laporan Presentasi Perencanaan Proyek
E = 7
6
7 7
Pembuatan Requirement Document & Gantt Chart
J = 7
7
14 14
Page Home
K = 14
8
28 70
Integrasi + Testing + Fixing
Q = 14
Page Menu
L = 14
9
28 70
Integrasi + Testing + Fixing
R = 14
Page Jadwal
M = 14
10
28 70
Integrasi + Testing + Fixing
S = 14
Page Profil
N = 14
11
28 70
Integrasi + Testing + Fixing
T = 14
Page Kontak
O = 7
12
21 77
Integrasi + Testing + Fixing
U = 7
Page Form + Backend
P = 35
13
49 49
Integrasi + Testing + Fixing
V = 35
14
84 84
Deploy
W = 7
15
91 91
Pelaksanaan UAT
X = 13
16
104 104
Pelatihan & Sesi Demo
Y = 13
17
117 117
Serah Terima
Z = 13
18
130 130
Finish