- Proyek Website DAPUR UNI
  - 1. Inisiasi
    - 1.1 Wawancara dan Pengumpulan Informasi Awal
    - 1.2 Analisis Proses Bisnis Manual Saat Ini
    - 1.3 Definisi Masalah dan Latar Belakang Proyek
    - 1.4 Penentuan Tujuan dan Sasaran Proyek
    - 1.5 Presentaasi Perencanaan
  - 2. Analisis Kebutuhan
    - 2.1 Identifikasi *Stakeholder*
    - 2.2 Analisis Kelayakan (Teknis, Biaya, Jadwal)
    - 2.3 Perencanaan Ruang Lingkup, Jadwal, dan Anggaran
    - 2.4 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional
      - 2.4.1 Detail Aturan Katalog Makanan
      - 2.4.2 Detail Isian Formulir Pemesanan
      - 2.4.3 Detail Aturan Kalender (Kuota, Batas Waktu)
      - 2.4.4 Spesifikasi Format Pesan WhatsApp
    - 2.5 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional (Kinerja, Keamanan, Kompatibilitas)
      - 2.5.1 Kebutuhan Kinerja (Waktu Respon < 5 detik)
      - 2.5.2 Kebutuhan Kompatibilitas (Browser Modern)
      - 2.5.3 Kebutuhan Keamanan (SSL/HTTPS)
    - 2.6 Penyusunan Requirement Document
    - 2.7 Pembuatan WBS & Gantt Chart Proyek
  - 3. Desain Sistem
    - 3.1 Desain Arsitektur Sistem
    - 3.2 Desain UI/UX
      - 3.2.1 Desain *Wireframe*
      - 3.2.2 Desain *Mockup Visual*
    - 3.3 Dokumen Desain Perangkat Lunak (SDD)
  - 4. Pengembangan dan Implementasi Proyek
    - 4.1 Pengembangan *Front-End* (Tampilan Visual)
    - 4.2 Fitur Pemesanan
    - 4.3 Fitur Pesan ke Whatsapp
    - 4.4 Fitur Penjadwalan
    - 4.5 Pengembangan *Back-End* (Logika Sistem)
    - 4.6 Integrasi *Front-End* & *Back-End*
    - 4.7 Fixing Bugs & Testing
    - 4.8 Persiapan dan Konfigurasi *Go-Live*
    - 4.9 Proses *Deployment* (Unggah ke *Live Server*)
    - 4.10 Kode Sumber Aplikasi Fungsional
  - 5. Pengujian Sistem
    - 5.1 Penulisan Skenario & Kasus Uji
    - 5.2 Pelaksanaan Pengujian Internal (Fungsional, Integrasi, Tampilan)
    - 5.3 Pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT) dengan Klien
    - 5.4 Laporan Hasil Pengujian
  - 6. Penerapan & Pelatihan
    - 6.1 Pelatihan dan Sesi Demo
    - Website Live & Berita Acara Serah Terima (BAST)